

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU PN.:
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - ETAP II”

ZADANIA	2025				2026				2027			
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Miszewko												
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Rutki - Żukowo wraz z przepompownią ścieków na ul. 3 maja w Żukowie												
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Lniska												
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Pępowo rejon ul. Na Wzgórzu												

- wskazane terminy realizacji mogą ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa,
 priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności,
 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

