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Zafgcznik nr 6 do SIWZ
WzOR UMOWY ZP/5/R/19

zawartaw dniu ............. r. pomiedzy:

Spotka Komunalng Zukowo Sp. z 0.0., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo,

wpisang do rejestru przedsiebiorcow pod nr KRS: 0000329900,

REGON: 220793020, NIP: 5891962110,

reprezentowang przez Michata Sirockiego - Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz

Z SIEAZIDG ..o
KRS/CEIOG ...

zwanym dalej ,Wykonawcg”

ktéry wytoniony zostat w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej w dalszej czesci ,ustawg pzp”.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla czesci miejscowosci Pepowo
w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy Zukowo —
etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 — dziatanie 2.3.
Przedmiot umowy podzielony zostat na 3 nastepujace zadania:
1) ZADANIE 1 — Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przez dz.nr 7, 63/1, 64/26,
64/47, 64,57, 64/55, 65/54, 65/53, 65/46, 65/47, 65/36, 65/35, 65/52, 65/78, 65/19, 65/22,
65/12, 66, 59/2, 43/14, 3/1, 57/4, 55 w Pepowie, ul. Swierkowa, Modrzewiowa, Lipowa,
Gdanska, Armii Krajowej
2) ZADANIE 2 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 45/58, 45/62, 55 w rejonie ulicy
Stoneczne Tarasy i Armii Krajowej,
3) ZADANIE 3 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gdanskiej, Lipowej,
Staszica, Chtopskiej, Gornej oraz ulic do nich przylegtych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodny z
zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB), Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (SIWZ) oraz zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami,
wiedzg techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zakres robot, ktére Wykonawca moze wykonywacé za pomocg podwykonawcow okresla SIWZ.

§2
Termin realizacji umowy
Termin realizacji umowy (robdt budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego):
31.10.2021 r., z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy wymaga, aby Zadania nr 1 i 2, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) i 2) zostaly
zrealizowane przez Wykonawce w terminie 10 miesiecy liczgc od dnia zawarcia umowy.




Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni liczac od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét budowlanych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
kserokopie pozwolenia na budowe i jeden komplet dokumentaciji projektowe;.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

9)

przejecie terenu budowy i przygotowanie sie do wykonania przedmiotu umowy, w tym:
a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne
podczas wykonywania robét;
b) doprowadzenie na swoj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna itp.)
oraz pokrycie kosztu ich poboru przez caty okres wykonywania robét;
¢) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego i innych gestoréw urzadzen infrastruktury technicznej jako miejsca
pracy, ktére moga stanowi¢ czesc¢ terenu budowy;
d) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robét — Wykonawca przed rozpoczeciem robot
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robét;
e) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ochrony oséb i mienia;
utrzymanie robét w dobrym stanie;
realizacja prac i rob6t w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢ ryzyko naruszenia
istniejgcych sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (elekirycznych, gazowych,
wodno-kanalizacyjnych i innych);
Scista wspotpraca z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spetnienie
wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami prawa;
zapewnienie statej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;
dostarczenie materiatow i urzadzen oraz zapewnienie wyposazenia, sprzetu i wszelkich
innych rzeczy, zarbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda niezbedne
dla wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robdt;
przestrzeganie przepiséw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska itp.
podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na
terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzone;
budowy dla 0s6b trzecich i débr publicznych;
umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

10) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie

prowadzonych prac;

11) prawidtowe usytuowanie robdt w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,

wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

12) ubezpieczenie robdt od wszelkich strat lub szkdd;
13) utrzymywanie terenu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz

zapewnienie we wlasnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadow;

14) uporzadkowanie terenu budowy wraz z terenem przylegtym, m in. usuniecie, poza teren

budowy, na wtasny koszt wszelkich urzadzeh tymczasowych, zaplecza, itp.

15) udzielanie Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, zatrudnionych

robotnikach, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie;

16) zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;



10.

17) wstrzymywanie, na zadanie Zamawiajacego, robo6t na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

18) niezwtoczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru koniecznosci zmian, a w przypadku zmian
istotnych przerwanie robdét na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu
zamiennego;

19) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoéwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwtoczne usuwanie ujawnionych usterek i wad;

21) wykonanie na swo6j koszt odkrywek elementow rob6t budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie prob niszczacych wykonane roboty
(odkucia, rozbiérki, itp.).

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja projektowag oraz warunkami realizacji
przedmiotu umowy oraz uznat za wystarczajace wszystkie informacje jakie uzyskat przed
ztozeniem oferty, co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajgc w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkéw hydrologicznych i geologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robo6t, a takze materiatéw do ich wykonania;

4) Srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych wymaganych i udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz wiasnym doswiadczeniu.

Wykonawca sporzadzi Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia i przekaze Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz jest:
kierownik budowy branzy sanitarnej w osobie: ........c..ccoocvieiiiiiiiinnns (uprawnienia budowlane nr
......................................... )

Przedstawicielem Zamawiajacego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie inspektor
Nadzoru iINWESTOrSKIEGO W OSODIE: ... e ettt et eas
Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikow obiektow sasiadujacych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakidcenia czy szkody.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym o dacie
dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzadzen, materiatow i sprzetu, jak réwniez
kazdorazowo bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiatéw,
urzadzen i sprzetu z terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w rozdziale Il
pkt 25 SIWZ z ramienia Wykonawcy lub podwykonawcy bedg w okresie realizacji umowy
zatrudnieni wytgcznie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.).

W odniesieniu do osob wykonujacych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca lub podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia,
poprzez ztozenie, najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, oswiadczenia potwierdzajgcego zawarcie
umowy z pracownikami, ktérzy beda realizowac prace stanowigce przedmiot umowy. Dokument
ten powinien zawiera¢ oswiadczenie o swiadomosci odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
fatszywych oswiadczen i by¢ podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania wykonawcy.
Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, opisanych
w dziale Il SIWZ, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce Iub
podwykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny
potwierdzaé. W takim przypadku Wykonawca Ilub podwykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
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W przypadku nieprzedtozenia lub opdznienia w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
10, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w § 20 pkt 8) umowy.

Za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, o
ktérej mowa w § 20 pkt 7) umowy.

§4
Podwykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane, Wykonawca moze za
zgoda Zamawiajgcego:

1) powierzyc¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazaé innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowacé z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okredlonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz wykazag, iz
w stosunku do proponowanego  podwykonawcy nie zachodzg przestanki wykluczenia
z postepowania.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

2) zakres robét powierzony podwykonawcy dotyczgcy wykonania robét objetych umowsg;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa;

5) zapis o zakazie, braku zakazu podzlecania rob6t budowlanych, dostaw i ustug dalszym
podwykonawcom lub o mozliwosci zawierania przez podwykonawcéw dalszych umow
0 podwykonawstwo;

6) zapisy o koniecznos¢ dokonywania rozliczen pomiedzy wykonawcg a podwykonawca,
podwykonawcg — dalszym podwykonawcg na biezgco po wykonaniu prac w danym
okresie rozliczeniowym;

7) zapisy o karach umownych dla wykonawcy za niezaptacenie w terminie lub
niezaptacenie wcale podwykonawcy;

8) =zapisy o koniecznosci uzyskania  zgody wykonawcy w przypadku  zawierania
umowy/umow z dalszym podwykonawca/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody
Zamawiajagcemu wraz z kopig zawartej umowy;

9) zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy oraz sankcje z tytutu nie wywigzania sie z tego
obowigzku.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:
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11.

12.

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

2) przediozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ile zostanie wykazana zasadnos$¢ takiej zaptaty
(wykonawca nie wykaze niezasadnosci takiej zaptaty albo podwykonawca /dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty). W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty, Zamawiajacy ztozy do depozytu sagdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy ptaci bezposrednio podwykonawcy wytacznie kwote naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.

Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu
roszczen podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji jest zobowigzany do ztozenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

3) postanowiern o mozliwosci dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia i zgdac
zmiany podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przediozenia umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych w
SIWZ wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo Ilub warunkéw dotyczgcych
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przediozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na
7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét przez podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego
je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich ~ wymagalnych  wynagrodzen  podwykonawcéw  wynikajacych z  umow
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrOci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi  wykonanie i odbior robot,
a Wykonawca nie ztozy uwag w sposob wystarczajgcy wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Zasady dotyczgce zawierania umow o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym w takim przypadku
wymagana jest uzyskanie wcze$niejszej zgody wykonawcy za zawarcie umowy O
podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

§5

Opodznienie robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robét.
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opd6znienia
oraz o0 czasie — o jaki termin wykonanie rob6t moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych
obowiazkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajacego w opdznieniu
wykonania robot.
Jezeli opéznienie w wykonaniu umowy nastapi z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze wstrzymac
wykonywanie robdt i odstgpi¢c od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci robdt
niewykonanych.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstapienia
przez Zamawiajgcego od umowy.
W przypadku przerwania robot i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuaciji
okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych rob6t i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na opuszczenie terenu budowy.



§6
Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu
1. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi taczace lub prowadzace na teren budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy. Wykonawca
winien odpowiednio dobra¢ trasy, wybiera¢ i uzywac¢ witasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany z
transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkow,
budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie Srodowiska.
2. W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa w ust.
1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§7
Materiaty

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia z materiatbw wiasnych.
Wykonawca dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie
przedmiotu zamOwienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest kazdorazowo dostarczaé
Zamawiajgcemu wnioski materiatowe. Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac lub zgtosic
zastrzezenia i uwagi do wnioskéw materialowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

3. Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego.
Zalgcznikami do wnioskéw materialowych beda odpowiednie certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne.

4. Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§8
Roboty zanikajace

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdét zanikajgcych Iub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora
Nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru robét powinno nastagpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane.

§9
Kontrola jakosci
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiardw, jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byty nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia prac budowlano — montazowych,
okreslonych niniejszg umowg, na kwote ubezpieczenia nie mniejszg niz 5 000 000,00 PLN na caty
okres trwania umowy. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ od ryzyk
budowlanych oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody i nastepstwa zdarzen losowych,
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw, osdb trzecich oraz mienia, w tym réwniez
pojazdéw mechanicznych, jak roéwniez odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone  przez
podwykonawcéw.



Wykonawca zobowigzuje sie niezwitocznie dostarczy¢ polisy potwierdzajgce zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1.

Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytuciji
ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 lub nie bedzie
kontynuowat w/w umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji niniejszej umowy,
Zamawiajgcy moze wedlug wilasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢é Wykonawce karg
umowng w wysokosci 10 000 zt badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub
ja przediuzy¢ na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych
Wykonawcy.

§ 11
Odbior
Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacii;
2) czesciowe, polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot;
3) koncowy, polegajacy na ocenie wykonanych robo6t oraz catkowicie wykonanego
przedmiotu zamowienia.

§12
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowie po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania.
Zakonczenie wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.
Zamawiajgcy ma prawo odméwic¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materiaty i urzadzenia, posiadajg wady lub usterki.
Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy liczy sie bieg terminu okresu
gwarancyjnego i rekojmi.
Przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny - 3 kpl. dla Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz 1
kpl. w wersji elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD) oraz 4 kpl.
oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajgcego. Operat
kolaudacyjny winien obejmowac¢ zbiér wszystkich dokumentéw dotyczacych budowy i zawieraé
m.in.:

1) decyzje — pozwolenia na budowe, decyzje zatwierdzajgce podziat nieruchomosci

(wyodrebnienie nr dziatki pod przepompownie sciekow);

2) protokoty koniecznosci;

3) uzgodnienia;

4) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne;

5) wykaz rzeczowy wykonanych rob6t potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;

7) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

8) dziennik budowy;



7.

10.

11.

12.

9) szkice geodezyjne;

10) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach).

Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty dla potrzeb zgtoszenia zakonczenia
rob6ét budowlanych i przyjecia do uzytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Kartuzach:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenie Kierownika Budowy:

a) o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, sasiedniej nieruchomosci, budynku itp.,

3) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz wpisu na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzonego zaswiadczeniem wydanym przez te izbe;

4) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wtasciwego zagospodarowania;

5) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty) wykonanych przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia;

6) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);

7) w przypadku zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania rob6t, nalezy
dotgczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ktére musza by¢ zwymiarowane, a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis. Zmiany na mapach muszg by¢é potwierdzone przez
Projektanta i zawiera¢ informacje czy sg to zmiany istotne czy nieistotne. Gdy wystepuja
zmiany, oswiadczenie Kierownika Budowy musi by¢ potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie Kierownika Budowy musi zawiera¢ wykaz wszystkich
dziatek na ktérych zostata wybudowana infrastruktura, opis wszystkich odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem.

Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
przekaza¢ operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru co najmniej 14 dni przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego. Poprawnosé i kompletno$¢ operatu kolaudacyjnego stwierdza
Inspektor Nadzoru przed dokonaniem odbioru koricowego.

Wykonawca jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli w wyniku ich
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaze sie ze sg
one niekompletne lub posiadajg braki i niescistosci.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca skltada Zamawiajgcemu na
pismie.

Zamawiajagcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce oraz
uczestnikdw odbioru okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2) — 4) umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru kohcowego dajacych sie usungc usterek
i nieistotnych wad w przedmiocie zamowienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich
usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang opisane w protokole, ktory
bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostang uznane m.in.
niekompletno$é operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru,
brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.



13. Czynnosci odbioru kohcowego zostang wstrzymane do czasu usuniecia usterek i nieistotnych
wad. Wykonawca ma obowigzek poinformowac na pismie Zamawiajgcego o0 usunieciu usterek i
nieistotnych wad. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu
usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu czynnosci odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie bedg naliczane kary umowne na
podstawie § 20 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu przedmiotu zamoéwienia, jezeli Wykonawca
usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 13. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek / nieistotnych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy uzna, ze zamowienie nie zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto
dokonaé odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary
umowne na podstawie § 20 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu przedmiotu zamdwienia beda
naliczane az do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnej informacji o usunieciu usterek /
nieistotnych wad (wtagcznie).

14. Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
informujgc jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie
dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 11. W protokole odbioru koncowego
zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia
oraz wznowieniu czynnosci odbioru kohcowego. Réwnoczesnie Zamawiajacy uzna, ze
zamowienie nie zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokonac¢ odbioru
koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajagcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego. Kary
umowne beda naliczane az do dnia ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego (wigcznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposoéb
ustalony w protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy wykona uprawnienia okreslone w § 17 ust.
1 umowy.

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

§13
Czynnosci odbioru

1. Odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych wykonanych robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

2. W czynnosciach odbioru koricowego winni uczestniczyc:

1) Kierownik Budowy,

2) Inspektor Nadzoru,

3) Kierownik Systemu Kanalizacyjnego,

4) Przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy badz umowy.

3. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét, nie przeprowadzenia wszystkich prob, nie
sporzadzenia operatu kolaudacyjnego, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru. Stwierdzone przy
odbiorze korcowym wady i usterki umieszcza sie w protokole stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego, z podaniem terminu ich usuniecia.

4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.
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§14
Protokét odbioru
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt odbioru, ktéry powinien zawiera¢ w szczegélnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie o0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,
4) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie
odbioru,
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatgcznik do
protokotu odbioru korcowego),
6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,
7) oswiadczenia i wyjasnienia 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,
8) podpisy uczestnikow odbioru.
Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikdw odbioru koncowego jest
odnotowywana w protokole.
Protokét odbioru sporzadza sie w co najmniej dwédch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i Wykonawcy.

§15
Komisja

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego przez powotang do tego komisje w
dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 14 umowy.

Brak udzialu w odbiorze koncowym innych uczestnikéw odbioru niz Inspektor Nadzoru nie
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inacze;.

§ 16
Gwarancja

Strony zgodnie ustalajg, ze okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 2.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz zainstalowane
urzadzenia w wymiarze ............... miesiecy liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy nastepujgce terminy przegladéw gwarancyjnych:

1) po uptywie 6 miesiecy,

2) po uptywie kazdych 12 miesiecy,

3) przed uptywem terminu gwaranciji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.
Podczas kazdego przeglgdu zostanie sporzadzony protokot, w kiérym zostang opisane wady
i usterki ujawnione w okresach pomiedzy przegladami i w trakcie przegladéw, sposéb i termin
usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usunigecia wad i usterek przez
Zamawiajgcego. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwaranc;ji
bedzie liczony ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad. Wykaz
robot / elementéw objetych nowg gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwarancji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, uwzgledniajgcych specyfike usterek
i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku, Zamawiajgcy zleci
zastepcze usuniecie usterek na koszt Wykonawcy i naliczy kare umowng okreslong w § 20 pkt 2).
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Koszt naprawy zostanie potrgcony =z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wpltywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie wykonywania
przez Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnief z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W wypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte
wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ majagc na uwadze okres zawieszenia lub
przedtuzenia terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi, zachowujac nieprzerwang ciggtosé
i wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Wady wykonania
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem:

a) obcigzy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot;

b) zadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody;

c) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu zamowienia lub jego czesci po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wynikiej z opdznienia.

W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
moze:

1) zadac¢ usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

§18

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub mailowo
w sprawach niecierpigcych zwioki w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na
celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzgledniajac
mozliwosci techniczno — organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwac¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania
umowy obcigzg Wykonawce.
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§19

Usuniecie wad
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 17 ust. 1 pkt 2 umowy.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20
Kary umowne

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:

1.

za opOznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 2 000,00
PLN za kazdy dzien op6znienia;

za opOznienie w usunieciu usterek lub wad w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien op6znienia.;

za zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni - w wysokosci 1 000,00
PLN za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot;

za nie przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy kazde
stwierdzone zdarzenie;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien op6znienia;

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokosci 2 000,00
PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw o ktérych mowa w § 3 ust. 9 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na
podstawie przepisbw o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych niedopetniano
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;

za nieprzedtozenie lub opdznienie w przediozeniu dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 10
umowy - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie.

§ 21
Odstapienie od umowy

Z wytaczeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp, za odstgpienie od
niniejszej umowy przez jedna ze stron, strona po ktoérej leza przyczyny odstgpienia, zaptaci drugiej
stronie kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca razgco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego umowa nadal nie bedzie wykonywana przez Wykonawce
z nalezytg starannoscig i rzetelnoscia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
lub naliczenia kary umownej w wysokosci 10% warto$ci umowy.

3. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu w szczegdlnosci:

1) jezeli w terminie 3 dni od dnia przekazania miejsca realizacji rob6t Wykonawca nie
rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztlozonego na pismie;
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2) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn,
przerwa ta trwa diuzej niz 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje robét pomimo wezwania
Zamawiajagcego zlozonego na pismie;

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami zaméwienia lub w razgcy sposéb
zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pismie w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujgcej
odstgpienie od umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§22
Obowiazki odstepujacego od umowy
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do:
1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych robdét w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatdw, ktoérych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne,
4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robdt
zabezpieczajgcych.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robdt w toku i robét zabezpieczajgcych oraz zaptaty naleznej czesci
wynagrodzenia;
2) przejecia terenu budowy.
Do odbioru robét w toku i rob6t zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 23
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy
W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegétowy protokot
odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstagpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.
§24
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg strony ustalajg wynagrodzenie
ryczallowe: ..o brutto zt  (.......... Zt  netto), stownie:
Wynagrodzenie obejmuje w szczegdélnosci: koszty wynikajagce z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkow realizacji okreslonych w SIWZ oraz wiasnej oceny, w tym réwniez koszty robét
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tymczasowych i prac towarzyszgcych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez koszty wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien, badan, ekspertyz, dodatkowych map i podktadéw, podatek VAT oraz wszelkie
pozostate koszty zwigzane z petng i prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
zawierania niniejszej umowy w wyniku robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.
Podstawg okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia w wyniku wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3, bedzie harmonogram rzeczowo-cenowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do
umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robdt zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajagcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzaciji, na dzien przerwania
robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone
z Wykonawca na podstawie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegétows.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci moga by¢é wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
i koniecznos$c¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§25
Rozliczenie robét i finansowanie

Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich

wystawienia stanowi¢ beda protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, zgodne

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t budowlanych, stanowigcym

zatgcznik nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci wynagrodzenia

okreslonego w § 24 ust. 1 umowy.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi

ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanego do umowy harmonogramu

rzeczowo-finansowego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez

komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejsza umowag i po

przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone beda w polskich ztotych.

Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury, przy czym do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatagczony

protokét odbioru robét.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu srodkéw

finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci

zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majacej wptyw
na wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosc¢, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom
nie zostato zaptacone.

Zamawiajacy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujgce

podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy,

jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za
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roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje
wymagalng naleznos¢ na rzecz danego podwykonawcy potrgcajac jg z wynagrodzenia
Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce
protokotu odbioru robét budowlanych sporzadzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg i
faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych
podwykonawcéw niezbedne jest przediozenie protokotdw odbioru réwniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcy i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o kibrym mowa w § 24 ust. 1
umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 w nastepujgcej
formie: ... .

Kwote zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

2) pozostatg czes¢ (30 %) — najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady po
potraceniu ewentualnych naleznosci Zamawiajacego, na ktérych pokrycie ustanowiono
zabezpieczenie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 3) umowy,
Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia aneksu przediuzajgcego termin wykonania przedmiotu
umowy ma obowigzek zabezpieczyé nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang
ciggtosé i wysokos¢ zabezpieczenia umowy.

Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcéw
moze zostac potragcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia waznosci ZNWU z zachowaniem jego ciggtosci
w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za wady do uptywu 15 dnia od daty uptynigcia okresu rekojmi
za wady na zasadach okreslonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca co najmniej na 30 dni przed korncem obowigzywania dotychczasowego ZNWU, ztozy
w siedzibie Zamawiajacego dokument potwierdzajgcy przedtuzenie okresu jego obowigzywania
do terminu okreslonego w ust. 3 (np. aneks do gwaranciji) lub wniesie nowe ZNWU w jednej z form
okreslonych w ustawie Pzp. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego ZNWU wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp zmieni
forme na ZNWU w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Tres¢ ustepow 8 - 9 podlega wykresleniu w przypadku ztozenia przez Wykonawce ZNWU
w formie pienieznej lub ztozeniu ZNWU w formie niepienieznej na caly wymagany okres jej
obowigzywania, wynikajacy z tresci SIWZ oraz ztozonej przez Wykonawce oferty.

§ 27
Zmiana umowy
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1.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp strony dopuszczajg zmiany umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

2) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w Ogtoszeniu 0 zamdwieniu;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegdblnosci:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. miedzy innymi wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego;

b) odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce;
c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych  wykonywanie
(prowadzenie) robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

d) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementéw budowlanych;

f) przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére beda skutkowaly koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
w SIWZ i STWIORB grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zaméwienia;

g) wystagpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) ,sifa wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegbtowym opisem,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej,

€) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy,

d) rezygnacjag przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania niniejsze;
umowy,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,
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- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu
podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
wnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikow swiadczacych ustugi w ramach umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5) lit. ¢) i d), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi w ramach umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b), c) lub d), jezeli z wnioskiem wystepuije
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegd6lnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdéw
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane =z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 5) lit. b), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami skiadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdérej mowa w ust. 1 pkt 5)
lit. c) i d).

§28

Powierzenie danych osobowych
Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej: RODO) Zamawiajgcy (Administrator) poleca i upowaznia Wykonawce (Podmiot
przetwarzajgcy) do przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji Umowy.
Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych nastepuje
w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemow informatycznych.
Kategorig osob, ktérych dane dotycza sg osoby, kibérych dane przetwarzane sg w zbiorach:
wiasciciele nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.
Okres przetwarzania do czasu obowigzywania Umowy.
Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére przekaze Podmiotowi
przetwarzajgcemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.
Przekazanie danych o ktérych mowa powyzej jest nieodptatne.
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7. Administrator moze  monitorowa¢ wdrozenie  odpowiednich  srodkéw  technicznych
i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzajgcy.
8. Podmiot przetwarzajacy:

1)
2)

3)

Przetwarza dane osobowe wytgcznie na cel wskazany w ust. 2.

Zapewnia by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie do
zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

Podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

a) Wdrozenie odpowiednich srodkoéw technicznych i organizacyjnych, aby zapewni¢
stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy opisanemu wczesniej ryzyku oraz biorac
pod uwage:

(1) zdolnos¢ do ciagtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci
i odpornosci systemow i ustug przetwarzania;
(2) zdolnos¢ do szybkiego przywrocenia dostepnosci danych osobowych
i dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miare mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale Il RODO, a w szczegdlnosci:
a) Prawo do ochrony danych osobowych;

b) Prawo do wyrazenia i cofniecia zgody;

¢) Prawo do informacji;

d) Prawo do dostepu do danych;

e) Prawo do sprostowania danych;

f) Prawo do bycia zapomnianym:;

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania;

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu
przetwarzania;

i) Prawo do przenoszenia danych;

j) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

k) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych;

[) Prawo do kontaktu z IOD;
m) Prawo do odszkodowania za szkode majatkowa lub niemajgtkowa.
Uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
administratorowi  wywigza¢ sie z obowigzkéw  okreslonych wart. 32-36 RODO,
a w szczegolnosci:
a) Bezzwloczne zgtaszanie wszelkich naruszen ochrony danych osobowych oraz
sukcesywne uzupetnianie przekazanych informaciji;
b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu o0so6b, ktérych dane dotycza
0 naruszeniu ich danych;
¢) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutkbw planowanych operacji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
d) Konsultowanie sie z organem nadzorczym.
Po zakonczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych;
Udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym inspekgcji, i przyczynia
sie do nich;
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10.

11.

12.

8) Niezwiocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporzgdzenia lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.
Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jezeli Podmiot przetwarzajacy naruszy postanowienia
RODO przy okre$laniu celéw isposobdw przetwarzania, uznaje sie go za Administratora
w odniesieniu do tego przetwarzania.
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktérych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajgcy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegoétowej lub ogodlnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogélnej pisemnej zgody
podmiot przetwarzajgcy informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach
dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotow przetwarzajacych, dajgc tym samym
Administratorowi mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.
Jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania Podmiot
przetwarzajgcy korzysta zustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajgcy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak w
umowie miedzy administratorem a podmiotem przetwarzajgcym, w szczegdlnosci obowigzek
zapewnienia wystarczajgcych gwarancji wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom RODO. Jezeli inny podmiot
przetwarzajacy nie wywigze sie ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych, petna
odpowiedzialnos¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu
przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym.

§29
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), jezeli
przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zm.).
Oferta Wykonawcy oraz SIWZ sg integralng czescig umowy.
Wszystkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemne;.
Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci ani przenies¢ praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W sprawach spornych strony mogg zwrdcic sie do sgdu wiasciwego dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejsza sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

1.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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